[bookmark: _GoBack]Отчет о ходе строительства объекта:

(наименование объекта)

по состоянию на «___» _________ 20__ г.

1. Достижение целевого показателя
	Наименование проекта жилищного строительства, в рамках которого осуществляется строительство объекта
	Достижение целевого показателя 

	
	тыс. кв. м
	%

	
	
	



2. Кассовое освоение средств 

	Всего
	Федерального бюджет
	Бюджета субъекта РФ
	Местный бюджет

	
	
	
	



3. Фактическое освоение средств 

	Всего
	Федерального бюджет
	Бюджета субъекта РФ
	Местный бюджет

	
	
	
	



4. Ход строительства объекта
	№ п/п
	Наименование контрольного мероприятия
	Описание / Причины отклонения 

	1
	Сроки проведение торгов по заключению контракта (договора)
	

	2
	Дата заключения контракта (договора)
	

	3
	Реквизиты контракта (договора)
	

	4
	Дата начала и сроки строительства
	
	

	5
	Техническая готовность объекта (%), 
в т.ч.:
	

	5.1
	Нулевой цикл строительства
	

	5.2
	Возведение стен и перекрытий
	

	5.3
	Монтаж внутренних перегородок, лестниц
	

	5.4
	Строительство крыши и навесов
	

	5.5
	Проведение коммуникаций
	

	5.6
	Внутренняя отделка 
	

	5.7
	Благоустройство территории
	

	6
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	




Руководитель органа исполнительной 
власти субъекта, ответственного 			(подпись)			И.О. Фамилия

Исполнитель: ФИО, контактные данные 

Рекомендации по заполнению отчета о ходе строительства объекта
1. Отчет заполняется по каждому объекту капитального строительства, количество отчетов соответствует количеству объектов.
2. В таблице по достижению целевого показателя указывается проект жилищного строительства, в рамках которого осуществляется строительство объекта, количество введенных кв. метров жилья, а также процент 
от запланированного ввода жилья в рамках такого проекта.
3. В таблице по кассовому освоению средств указывается сумма направленных на оплату выполненных работ из каждого отдельного источника финансирования.
4. В таблице по фактическому освоению средств указывается сумма, фактически освоенная из каждого источника финансирования.
5. В таблице хода строительства объекта (далее – таблица):
в строке 1 таблицы указываются сроки проведения торгов по заключению контрактов (договоров) на выполнение строительно-монтажные работы 
и поставку оборудования (по этапам);
в строке 2 таблицы указываются сроки заключения контрактов (договоров);
в строке 3 таблицы указываются реквизиты контрактов (договоров), в т.ч. дата, номер и стоимость работ по заключенным контрактам (договорам). Если на момент отчетной даты отсутствует заключенный контракт (договор) строка не заполняется;
в строке 4 таблицы указываются дата начала строительства и сроки выполнения работ по контракту (договору);
в строке 5 таблицы указывается техническая готовность выполнения работ по строительству объектов;
в строке 6 таблицы указывается сроки получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (в случае наличия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию указываются реквизиты данного разрешения).
6. При предоставлении первичного отчета в Таблице указываются плановые сроки выполнения каждого этапа, в том числе в соответствии с графиками строительства, предусмотренных муниципальными контрактами (договорами). 
В последующих отчетах необходимо, в случае отставания от указанных сроков указываются причины отставания.
7. К отчету необходимо прилагать справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и фотоматериалы выполненных работ.
8. Данный отчет необходимо предоставлять ежемесячно до 15-го числа следующего месяца.

