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Методические рекомендации по подготовке сведений о ходе реализации мероприятий «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации» и «Содействие развитию коммунальной и инженерной инфраструктуры государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности)»
Сведения о ходе реализации мероприятий «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации» и «Содействие развитию коммунальной и инженерной инфраструктуры государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности)» включают аналитическую записку в формате Microsoft Word.
Аналитическая записка составляется в произвольной форме в формате Microsoft Word. 

В аналитической записке необходимо:

1. перечислить объекты, ввод в эксплуатацию которых запланирован в текущем году, и представить по ним краткий анализ хода строительства и финансирования, отдельно отразив объекты, строительство по которым осуществляется с отставанием от утвержденных календарных планов строительства, с указанием мер, предпринимаемых главным распорядителем для ликвидации допущенного отставания; 

2. перечислить объекты, по которым по состоянию на конец отчетного периода 2018 года не были проведены торги и заключены государственные контракты (договоры), с обязательным указанием объективных причин позднего заключения либо не заключения контрактов (договоров); 

3. отметить, заключены ли соглашения с субъектами Российской Федерации
 о предоставлении субсидий из федерального бюджета на софинансирование объектов региональной (муниципальной) собственности;

4. перечислить объекты, по которым контракты (договоры) заключены, 
но финансирование которых в течение отчетного периода 2018 года не было открыто, с указанием объективных причин;

5. перечислить объекты, по которым бюджетные ассигнования финансировались, однако освоение средств в отчетном периоде не осуществлялось, с указанием объективных причин отсутствия освоения средств;

6. перечислить введенные объекты, если в течение отчетного периода 2018 года осуществлялся ввод объектов;

7. представить краткий анализ хода строительства и финансирования важнейших (наиболее крупных, значимых) объектов в порядке их следования, установленном в электронном виде;

В табличной форме «Перечень объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации и объектов капитального строительства муниципальной собственности, финансирование строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) которых осуществляется за счет субсидии в 2018 году в рамках мероприятий «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации» и «Содействие развитию коммунальной и инженерной инфраструктуры государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности)» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в графах «Капитальные вложения, в том числе бюджеты субъектов Российской Федерации» и «Капитальные вложения, в том числе прочие источники» запланированные объемы финансирования по объектам, должны соответствовать параметрам заключенных Соглашений.

В графах «Профинансировано» следует указывать фактическое кассовое исполнение за счет соответствующих источников финансирования, при этом по расходам федерального бюджета указывается фактическое кассовое исполнение по данным Федерального казначейства.

В графе «Фактически освоено» указывается объем освоенных средств за отчетный период 2018 года за счет всех источников в соответствии с актами выполненных работ. 

В сведениях не учитываются работы, выполненные за счет авансов прошлых лет.  

В графе «Ожидаемое выполнение» – необходимо указать объем средств за счет всех источников, которые планируется освоить до конца года. Данное значение может отличаться от предусмотренного на год объема средств, например, в случае экономии по результатам конкурса, либо в случае возникновения отставания на отдельных объектах. 

В графе «Описание технического результата за отчетный период» следует привести подробную аннотацию выполненных в течение отчетного периода ключевых работ с использованием натуральных количественных показателей. Также в данной графе необходимо указать, заключен ли контракт на выполнение подрядных работ, а в случае его отсутствия указать причину. В случае, если объект подлежал вводу в эксплуатацию в отчетном периоде, в данной графе необходимо указать, что объект введен в установленные сроки. 

Обращаем внимание, что данная графа обязательна к заполнению! 
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